



Réunion 4

Clément Sinon

Table des matières

1	Décisions de groupe	3
1.1	Réunions avec les assistants	3
1.2	Documents pour les stories	3
1.3	GitLab	3
2	Planification de l'itération 1	5
2.1	Diagrammes de classes	5
2.2	Séparation des stories en tâches	5

Chapitre 1

Décisions de groupe

1.1 Réunions avec les assistants

La première réunion avec la client n'avait pas de responsable administratif. Plusieurs membres ont donc pris notes de façon indépendante lors de l'organisation, et l'on manque d'un compte rendu de cette réunion.

Tâche 1.1

Rédiger un compte-rendu de la première réunion avec le client.

Il pourrait être d'assigner cette responsabilité à une personne lors des prochaines réunions avec le client et le coach.

Vote 1.1

Bookkeeper pour les réunions avec les assistants.

1.2 Documents pour les stories

Le client avait mentionné qu'il aimerait bien avoir un Markdown plus détaillé pour les estimations des *user stories*. Il a aussi dit qu'il aimerait bien avoir un document imprimé pour les *user stories* (potentiellement le même document). Il avait l'air d'apprécier les *stories* découpées.

Tâche 1.2

Concevoir les documents pertinents pour présenter les *stories* au client.

1.3 GitLab

Un concept clef de l'*extreme programming* est l'*intégration continue* ; le code que chaque équipe code devrait être intégré à la *codebase* aussi fréquemment que possible plutôt qu'en gros *merges* en fin d'itération.

Coder directement sur la branche *main* pousserait ce concept à son comble mais serait trop chaotique pour être gérable. L'utilisation de branches à courte durée de vie est donc plutôt prônée. Le professeur suggérerait en cours deux approches :

Une branche par session

Créer une branche en début de session de travail en binôme et la fusionner avec *main* en fin de session.

Une branche par tâche / histoire

Créer une branche en début de tâche ou d'histoire et la fusionner avec *main* quand cette tâche est finie.

Vote 1.2

Choisir une politique d'utilisation de branches.

Une telle approche entraînera la création d'un nombre conséquent de branches. En entreprise les branches seraient normalement supprimées une fois fusionnées à *main*, mais pour des raisons de conservation d'historique pour l'évaluation ceci ne sera pas fait lors de ce projet. Afin de rendre ce nombre conséquent de branches gérable, il pourrait être préférable de définir des conventions de nommage pour celles-ci.

Vote 1.3

Définir une convention de nommage pour les branches. Il est à noter que cette décision peut être déléguée à Daniel Cabeça, dont ça a été la tâche de définir les conventions jusqu'à présent.

Planification de l'itération 1

2.1 Diagrammes de classes

Chaque membre a été encouragé à créer une esquisse de diagramme de classe pour les *stories* à implémenter lors de cette itération. Un tour de table sera fait, laissant à chacun présenter ses idées.

Il faudra ensuite se décider sur une version officielle du diagramme de classes.

Tâche 2.1

Mettre au propre une version officielle du diagramme de classes.

2.2 Séparation des stories en tâches

Les *stories* seront séparées en petites tâches réalisables en courtes sessions de travail.

Tâche 2.2

Mettre au propre les tâches définies.